

	《川云贵渝大区1月工作总结及下月工作计划》

	

	月份
	总结事项
	具体事项
	具体计划

	本月工作总结
	技术服务工作总结
	亮点分析
	1、重庆市运维项目验收资料准备完成，并打印完成。
2、四川省信息中心季报、年报编写。
3、企业端登陆和思路对接单点登陆，目前完成595家，剩余企业在春节后进行对接。
4、四川、云南、贵州、重庆均完成4.0交换，并完成切换。
5、建立四川、云南、贵州、重庆垃圾焚烧微信答疑全。
6、完成贵州省第三方运维考核系统和督办系问题收集。
7.完成宜宾市与政务信息共享平台数据对接需求。
[bookmark: _GoBack]8、四川省厅信息中心运维总结会议。

	
	
	遗留问题
	1、目前重庆市出现小时数据缺失问题，未找到彻底解决问题的方案，目前只能通过补采的方式进行数据补采。
2、广元市服务器进程出现卡死现象。

	
	
	改进措施
	继续推进周计划填报确认制度，保证每位驻点人员目标明确。

	
	推广工作总结
	计划完成分析
	1、四川省监察执法局总队领导拜访，和客户介绍第三方运维监管。
2、成都市监察支队客户拜访，运维服务推广，下周编制运维方案。
3、成都新津县县级版系统介绍，已和客户报价，客户回复年后确定

	
	
	应对策略
	1、本月针对垃圾焚烧企业进行电话沟通
2、三峰集团公司拜访

	下月工作计划
	技术服务工作计划
	技术服务本月重要事项
	1、企业端登陆和思路对接单点登陆。 
2、四成省企业端升级
3、重庆市运维项目验收

	
	推广工作计划
	区域推广策略（方法或激励）
	1、向客户推荐产品试用进行推广
2、通过企业微信群联系企业，今天服务推广
3、重点跟进垃圾焚烧企业

	
	
	月度目标跟进计划
	1、刘宁继续跟进与涪陵环保局合作、涪陵推广问题。
2、宜宾市数据对事宜跟进

	
	员工辅导计划
	辅导员工姓名
	

	
	
	辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？）
	



