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	一、本周服务推广工作

	1、 关注齐齐哈尔项目验收工作，服务器性能升级迁移调整；
2、 长春电子督办项目推进工作；
3、 长春4.1版软件部署后试用及汇总工作；
4、 辽宁省关于数据接口相关需求工作。

	二、重点大项工作进展

	工作项
	完成状态
	问题

	1、 4.1版软件部署后试用（问题太多，修改时间延迟过长，严重影响项目推进进度）；
2、 辽宁省数据接口功能资讯工作；
	已完成
	暂无

	3、 下周重点保障工作

	1、 长春研发项目的财政审批结果；
2、 辽宁营口合同回款工作及合同执行情况；
3、 长春4.1版软件测试汇总问题修正跟踪工作；
4、 哈尔滨市项目进展情况。
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