

辽吉黑蒙大区

2019年第19周工作周报

	一、本周服务推广工作

	1、 长春电子督办项目推进工作；
2、 长春4.1版软件部署后试用及汇总工作；
3、 营口回款工作已确认；
4、 关于延边项目工作的支持；
5、 对黑龙江视频项目的支持工作；

	二、重点大项工作进展

	工作项
	完成状态
	问题

	1、 4.1版软件部署后试用（问题太多，修改时间延迟过长，严重影响项目推进进度）；
2、 长春电子督办及异动项目已过财证初审报送通过，待二次金额审核。
3、 帮助嵌入初审黑龙江项目方案。
	已完成
	暂无

	3、 下周重点保障工作

	1、 长春研发项目的财政审批结果；
2、 营口平台恢复及数据迁移结果；
3、 [bookmark: _GoBack]长春4.1版软件测试汇总问题修正跟踪工作及正试下放区县分局使用；
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