

辽吉黑蒙大区

2019年第18周工作周报

	一、本周服务推广工作

	1、 关注齐齐哈尔项目验收工作，服务器性能升级迁移调整；
2、 长春电子督办项目推进工作；
3、 长春4.1版软件部署后试用及汇总工作；
4、 辽宁省关于数据接口相关需求工作。
5、 营口回款工作已确认。

	二、重点大项工作进展

	工作项
	完成状态
	问题

	1、 4.1版软件部署后试用（问题太多，修改时间延迟过长，严重影响项目推进进度）；
2、 营口历史数据及平台恢复后进行汇款，流程已走完
	已完成
	暂无

	3、 下周重点保障工作

	1、 长春研发项目的财政审批结果；
2、 辽宁营口合同回款工作及合同执行情况；
3、 长春4.1版软件测试汇总问题修正跟踪工作；
4、 [bookmark: _GoBack]营口历史数据恢复进展及回款
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