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2020年第12周工作周报

	1、 本周服务推广工作

	1、 配合及督促研发处理长春督办项目研发工作；
2、 吉林省地区数采仪经销商谈判，初步商定了两家合作意向；
3、 编写长春市2020年支队信息化建设方向方案；
4、 编写松源市2020年项目方案；
5、 督促辽宁省全省垃圾焚烧企业数采仪销售工作；
6、 赤峰项目验收工作及20年运维运作。

	二、重点大项工作进展

	工作项
	完成状态
	问题

	配合及督促研发处理长春督办项目研发工作；
	已完成
	阶段性工作已经完成

	吉林省地区数采仪经销商谈判，初步商定了两家合作意向；
	已完成
	阶段性工作已经完成

	编写长春市2020年支队信息化建设方向方案；
	已完成
	

	编写松源市2020年项目方案；
	已完成
	阶段性工作已经完成

	督促辽宁省全省垃圾焚烧企业数采仪销售工作；
	已完成
	阶段性工作已经完成

	赤峰项目验收工作及20年运维运作
	已完成
	阶段性工作已经完成

	3、 下周重点保障工作

	1、 督促长春督办项目研发进度，4月份试运行；
2、 商谈并推进松原20年项目；
3、 推进延边20年项目；
4、 赤峰项目验收付款及20年运维事项；
5、 长春20年运维评审工作；
6、 根据客户要求按排工作时间调整。
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