

辽吉黑蒙大区

2020年第18周工作周报

	1、 本周服务推广工作

	1、 长春企业端开放测试工作及功能性调整工作；
2、 数采仪销售工作。
3、 内蒙古省4.1升级推进工作。
4、 由于总牵头呼市项目统筹工作。
5、 吉林省地区项目跟进工作。
6、 节前管理区域软件备份及提醒工作。

	二、重点大项工作进展

	工作项
	完成状态
	问题

	1、 长春企业端开放测试工作及功能性调整工作；
	阶段工作已完成
	BUG较多，且有些问题比较不容易发现。

	2、 数采仪销售工作。
	阶段工作已完成
	

	3、 内蒙古省4.1升级推进工作。
	阶段工作已完成
	

	4、 由于总牵头呼市项目统筹工作。
	阶段工作已完成
	

	5、吉林省地区项目跟进工作。
	阶段工作已完成
	

	6、节前管理区域软件备份及提醒工作。
	阶段工作已完成
	

	3、 下周重点保障工作

	1、 节后项目推进工作。
2、 吉林省督察保障工作。
3、 [bookmark: _GoBack]4.1项目初验工作。
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