

辽吉黑蒙大区

2020年第14周工作周报

	1、 本周服务推广工作

	1、 配合及督促研发处理长春督办项目研发工作，清明节后依据功能逐步测试；
2、 吉林省地区数采仪经销商谈判，已签订一家；
3、 编写修正长春市环境监察支队“互联网+ 简政向企”信息化建设项目方案；
4、 修订松原市20年电子督办项目方案；
5、 辽宁省数采代理业务；
6、 赤峰运维尾款工作及20年运维商谈。
7、 长春数据资源中心建设参与讨论。

	二、重点大项工作进展

	工作项
	完成状态
	问题

	配合及督促研发处理长春督办项目研发工作
	已完成
	阶段性工作已经完成

	吉林省地区数采仪经销商谈判
	已完成
	阶段性工作已经完成

	编写长春市2020年支队信息化建设方向方案
	已完成
	阶段性工作已经完成

	修订松原市20年电子督办项目方案
	已完成
	已报电政处审核

	辽宁省数采代理业务
	已完成
	

	赤峰运维尾款工作及20年运维商谈
	已完成
	财政拨款到位后支付，20年运维预计要6月份左右

	3、 下周重点保障工作

	1、 督促长春督办项目研发进度，4月份试运行；
2、 跟进进松原20年电子督办项目；
3、 跟进延边20年电子督办项目；
4、 赤峰项目尾款事项；
5、 长春20年运维及信息化建设评审工作；
6、 [bookmark: _GoBack]继续参与为数据资源中心建设提供建设思路。
7、 根据客户要求按排工作时间调整。
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