

辽吉黑蒙大区

2020年第25周工作周报

	1、 本周服务推广工作

	1、 长春微信平台，4.1平台大面积测试及问题汇总工作等；
2、 停止已建立数据采购买意向约5台，因公司无货；
3、 编写长春市污染源在线监控运营管理信息平台建设方案-V1。
4、 项目初验材料准备工作。

	二、重点大项工作进展

	工作项
	完成状态
	问题

	1、 长春微信平台，4.1平台大面积测试及问题汇总工作等
	阶段性工作已完成
	初验后，在完成其它研发内容

	2、停止已建立数据采购买意向约5台
	阶段性工作已完成
	公司无货

	3、编写长春市污染源在线监控运营管理信息平台建设方案-V1
	阶段性工作已完成
	已提交客户，督查结束开始研究。

	3、 下周重点保障工作

	1、 长春项目初验工作；
2、 [bookmark: _GoBack]下周报长春运维项目至财政。
3、 继续推进365计划。
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