
	《川云贵渝大区2月工作总结及下月工作计划》

	月份
	总结事项
	具体事项
	具体计划

	12月工作总结
	技术服务工作总结
	亮点分析
	1. [bookmark: _GoBack]四川全省4.2系统的部署切换工作，大区同事相互帮助，完成了21个市州的系统部署升级工作。
2. 乐山4.2系统基本完善，工况接入目前正稳步进行，已接入10家。
3. 贵州贵阳国控、省、市平台的一个日常运维工作，非重点企业在市平台进行一个总体管控。
4. 四川省上部分交换任务未触发。
5. 试点行业的培训准备工作。
6. 贵州省现场巡检计划。


	
	
	遗留问题
	1、 四川省4.2交换部分未触发
2、 巴中云不通问题
3、 云南某个业务系统中病毒，云南省切断互联网区，国控系统相关问题待沟通

	
	
	改进措施
	暂无

	
	推广工作总结
	计划完成分析
	1、 营东三峰、重庆三峰御林环保发电有限公司、安顺绿色动力、成都兴蓉万兴、仁寿垃圾电厂、中节能南部值守合同签订。
2、 罗平海创数采仪合同重新签订。
3、 邓双海诺尔、重庆绿能新能源有限公司、重庆市万州区三峰环保发电有限公司、重庆同兴垃圾处理有限公司值守合同续签。
4、 百果园三峰风控合同签订。

	
	
	应对策略
	

	下月工作计划
	技术服务工作计划
	技术服务下月重要事项
	1、 4.2的系统问题总体处理
2、 四川省传输率较低的地市需要一家家核实
3、 四川省试点行业的培训，以及企业端的一个线上培训
4、 乐山市区县管理端培训
5、 乐山剩余企业工况及动态参数的接入
6、 贵州省的项目验收以及剩余4个地市的巡检工作。
7、 四川省4.2定制功能需求调研和确认

	
	推广工作计划
	区域推广策略（方法或激励）
	无

	
	
	月度目标跟进计划
	1、 重庆三峰御林环保发电有限公司值守已签订，培训事宜正在沟通沟通，培训由于公司还没有确定价格，客户可以考虑。
2、 贵阳市国控运维项目项目沟通，可会已经将相关资料提供到局办公室，等待上会，上会后确定进入招投标流程。
3、 贵州省国控运维沟通，今年的项目预算被省财政拒，经过和客户沟通，从省平台运维费用里面给咱们分一部分出来。初步沟通今年是45万，报给大数据局审核。现在需要对运维方案进行细化，做一个详细的报价表，并提供相关的支撑资料。

	
	员工辅导计划
	辅导员工姓名
	无

	
	
	辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？）
	



