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	月份
	总结事项
	具体事项
	具体计划

	9月工作总结
	技术服务工作总结
	亮点分析
	1. 制定贵州省厅的4.2系统升级计划以及巡检计划
2. 各省市的排查工作调度及推进（排查系统、企业安装联网），四川排查工作接近尾声，其他各省市由于其他客观原因进度不佳
3. 重庆市升级部署4.2工作
4. 四川省现有合同的验收、回款以及新合同签订、回款
5. 大区内的所有人员协助四川升级部署4.2补丁
6. 广元、邛崃完成合同签订及回款
7. 根据四川省厅的岗位调动，调整、安排新的岗位职能职责
8. 按照合约为四川省省厅及相应地市提供有效的数据分析，并跟队现场检查
9. 应四川省总队需求，为其提供了指定周期的监测数据及督办情况
10. 四川总队这边岗位上的一部分工作交接
11. 广元、邛崃岗位目前服务情况基本稳定
12. 调度成都的超标、移动执法及市控平台的处置（邛崃岗位）

	
	
	遗留问题
	1、 四川省厅升级后交换会挂的问题（正在处理）
2、 广元管理端污染物显示问题（对接人对接）
3、 4.2.2系统垃圾焚烧数据查看问题（正在处理，可能以补丁形式出现）

	
	
	改进措施
	4.2系统问题紧急对接，优先处理

	
	推广工作总结
	计划完成分析
	1、 攀钢集团自动监控平台方案已经确定，等待走商务流程
2、 贵州省国控运维项目跟进，预计10月份可以签订
3、 广元市生态环境局污染源自动监控服务项目合同签订
4、 贵阳市污染源自动监控技术服务合同签订
5、 昆明三峰再生能源发电有限、德宏海创环保科技有限责任公司、广元博能再生能源有限公司、仁怀中电环保发电有限公司、保山海创环保科技有限责任公司365合同签订
6、 福泉海创环保科技有限责任公司数采仪合同签订
7、 重庆市綦江区三峰环保发电有限公司、内江高能环境技术有限公司值守沟通。

	
	
	应对策略
	

	下月工作计划
	技术服务工作计划
	技术服务下月重要事项
	1、 各省市排查工作的推进（安装联网、排查系统）
2、 贵州省厅的巡检计划完成
3、 贵阳汇总巡检结果、关注相关数据，确保环保督察的工作开展
4、 重庆市的升级（预计后续还有定制的功能：数据流转）
5、 四川省4.2升级后的系统巡检、系统校验、问题处理
6、 四川省相关项目的收款，省厅项目的终验
7、 四川省4.2系统及其他相关程序的开发、安全、性能测评等问题处理
8、 根据合约持续为四川省厅及相关地市提供数据分析服务，跟队出勤检查，确保优质服务。
9、 四川总队岗位上的一部分工作交接（例如信息挂网、超标开发等）
10、 邛崃的排查进度调度并制定总结报告
11、 各省市的日常服务
12、 各员工的成长计划实施

	
	推广工作计划
	区域推广策略（方法或激励）
	无

	
	
	月度目标跟进计划
	1、	攀钢集团自动监控平台建设项目跟进
2、	贵州省国控运维项目跟进
3、	重庆市綦江区三峰环保发电有限公司、内江高能环境技术有限公司值守沟通。

	
	员工辅导计划
	辅导员工姓名
	

	
	
	辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？）
	



