

	《川云贵渝大区10月工作总结及下月工作计划》

	月份
	总结事项
	具体事项
	具体计划

	10月工作总结
	技术服务工作总结
	亮点分析
	1. [bookmark: _GoBack]对大区驻地人员提出了日常工作信息保密的重要性，其中包括：各驻地负责的客户服务器信息、客户数据、内部培训资料、验收和投标资料均要进行加密。
2. 贵州排查系统名单核对，反馈客户进行下一步工作安排
3. 各省市的排查工作调度及推进（排查系统、企业安装联网），四川排查工作接近尾声，其他各省市由于其他客观原因进度不佳
4. 重庆市升级部署4.2工作，排查工作准备
5. 广元排查系统完成，监测数据对接信息中心视频系统
6. 邛崃新增企业联网基本完成，排查系统完成
7. 按照合约为四川省省厅及相应地市提供有效的数据分析，并跟队现场检查
8. 四川省总队项目验收完成，完成全省自动监控系统培训工作
9. 四川省完成4.2系统性能测评
10. 乐山突查出1家企业偷排工作
11. 四川总队排查工作完成情况统计，试点数据统计，督办数据统计，超标数据统计
12. 四川省4.2系统与中台对接问题处理

	
	
	遗留问题
	1、 广元管理端污染物显示问题（对接人对接），超标数据处理流程 ，运维合同验收回款，新增排口问题（学习跟进汇报）
2、 重庆工作任务多，导致升级4.2系统缓慢

	
	
	改进措施
	4.2系统问题紧急对接，优先处理

	
	推广工作总结
	计划完成分析
	1、 攀钢集团自动监控平台合同事项沟通,预计11月可以签订合同
2、 贵州省国控运维项目跟进，进行合同内容确定
3、 重庆佳兴环保工程有限公司数采仪合同签订
4、 西昌三峰数采仪合同签订
5、 重庆市綦江区三峰环保发电有限公司、四川能投邻水环保发电有限公司、内江高能环境技术有限公司值守合同签订。

	
	
	应对策略
	

	下月工作计划
	技术服务工作计划
	技术服务下月重要事项
	1、 各省市排查工作的推进（安装联网、排查系统），11月中旬确定清单
2、 四川省特色应用开发，电子督办和移动执法对接，开发月表功能，对接中台
3、 贵州地市服务器巡检
4、 贵州排查系统工作，4.2升级准备
5、 重庆市的升级（预计后续还有定制的功能：数据流转）
6、 四川省4.2升级后的系统巡检、系统校验、问题处理
7、 四川省动态管控问题跟进处理
8、 四川值守合同，总队验收后项目回款
9、 根据合约持续为四川省厅及相关地市提供数据分析服务，跟队出勤检查，确保优质服务。
10、 各省市的日常服务，各员工的成长计划实施

	
	推广工作计划
	区域推广策略（方法或激励）
	无

	
	
	月度目标跟进计划
	1、	攀钢集团自动监控平台合同跟进
2、	贵州省国控运维项目合同跟进
3、	贵州金沙值守沟通、秀山三峰、大理三峰、绵竹光大合同跟进。
4、重庆天楹数采仪合同跟进


	
	员工辅导计划
	辅导员工姓名
	

	
	
	辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？）
	



