

	《川云贵渝大区6月工作总结及下月工作计划》

	月份
	总结事项
	具体事项
	具体计划

	5月工作总结
	技术服务工作总结
	亮点分析
	1、乐山设备参数调度，动态管控升级，超标留样企业现场端改造，区县执法的专项检查配合调度数据。
2.重庆验收资料准备。
4、四川配合污水处理厂出报告、函等；配合各地系统解决问题（策略（目前完成3个）、漏洞、补丁等）。
5.攀枝花APP需求对接（目前完成80%）6.攀枝花4A单点（提交）
7.贵州省项目验收完成
7.四川动态管控升级（跟踪、处理），
8.四川4.2补丁升级
9.贵阳与大数据中心对接项目。
10.四川省污水处理厂督办试行

	
	
	遗留问题
	1.四川数据库迁移遗留问题
2.广元服务器统一重启

	
	
	改进措施
	

	
	推广工作总结
	计划完成分析
	1、 攀钢集团自动监控平台技术方案确定，预计6月底可以签订合同
2、 贵阳市国控运维方案和大数据局沟通，目前还没有确定，合同签订预计在7月份以后了。 （7月份大数据局才进行项目增补流程）
3、 遂宁市运维事宜沟通，目前等待上办公室会议。
4、 巴中市运维事宜沟通，今年的钱比较紧张，可以先进行远程。 
5、 贵州省4.2升级项目，合同已经签订，现在需要进行实施。
6、 攀枝花国控运维项目已经中标，预计6月底可以进行合同签订

	
	
	应对策略
	

	下月工作计划
	技术服务工作计划
	技术服务下月重要事项
	1.乐山废水企业自动采样器升级调度，设备参数调度等
2.重庆续签合同、验收跟踪。
3.四川剩余10个策略待开通，整理准备验收资料
5.攀枝花APP收尾工作；
6.四川数据库迁移遗留问题处理；
7.四川污水处理厂督办问题；
7.广元服务器重启。
8.贵阳准备验收资料。


	
	推广工作计划
	区域推广策略（方法或激励）
	

	
	
	月度目标跟进计划
	1、四川省21各地市州智慧执法地市搭建执勤备勤中心项目沟通，目前已经完成绵阳、德阳、乐山、泸州、资阳的沟通，需要尽快准备项目方案给客户进行汇报
2、贵州省国控运维合同跟进
3、贵阳市国控运维合同跟进
4、贵州省4.2升级项目实施
5、遂宁市国控运维项目跟进
6、攀枝花国控运维项目合同签订
[bookmark: _GoBack]7、凉山州国控运维项目跟进

	
	员工辅导计划
	辅导员工姓名
	无

	
	
	辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？）
	



