

	《川云贵渝大区2月工作总结及下月工作计划》

	月份
	总结事项
	具体事项
	具体计划

	2月工作总结
	技术服务工作总结
	亮点分析
	1. 各省、地市驻地基础服务保障
2. 贵州省4.2升级前期工作准备，如服务器、网络、环境测试等
3. 贵阳市平台迁云工作前期准备，包括前期系统环境调研、环境测试验证等
4. 各省、地市关于有效传输率相关问题的排查、处理（如基本信息跟进、影响因素的排查处理）
5. 各省、地市关于排查更新名录的跟进、排查、处理
6. 各省、地市4.2系统的补丁更新升级
7. 四川4.2升级的补丁部署
8. 各省、地市关于系统问题方面的跟进、对接处理
9. 重庆市平台数据对接方面工作的处理
10. 四川省信息中心关于系统（centos）迁移方案的制定（后续将确认发函）
11. 四川省关于在线监控运维考核评分情况的统计总结
12. 四川省信息中心关于运维项目相关的费用测算、绩效总结工作开展
13. 四川省关于数据库、服务器相关问题开展的扩容工作处理
14. 四川省相关项目的跟进、落实
15. 四川乐山市在线数据跟踪并在执法系统上交接任务
16. 四川攀枝花市关于在线数据与税局进行数据共享对接工作的开展
17. 四川省级、地市根据需求提供相应的报表支持
18. 四川总队在查异常线索中发现重要线索，并成功查获一起案件
19. 四川总队关于稽查数据异议的跟进对接

	
	
	遗留问题
	1、 贵阳市迁云工作因涉及网络相关的对接问题，进度较慢
2、 重庆市系统迁移工作（centos）因为服务器资源问题滞留
3、 四川省反应关于相关升级工作，部署文档描述不明确，导致升级工作进度滞后
4、 四川省省交换漏数问题频发，需查明根本问题并处理
5、 新的补丁包有漏洞，需要对接处理
6、 贵阳市迁云工作涉及网络相关对接、调研，关系复杂，可能需要具体沟通处理

	
	
	改进措施
	

	
	推广工作总结
	计划完成分析
	1、 凉山、甘孜、广元智慧执法项目设计方案编写与评审配合工作（评审已通过）
2、 宜宾市非重点污染源监管设计方案编写
3、 云南运维项目招标前的沟通

	
	
	应对策略
	

	下月工作计划
	技术服务工作计划
	技术服务下月重要事项
	1. 贵州省4.2系统试部署推进
2. 贵阳市系统迁云工作的跟进（方案待确定）
3. 各省、地市4.2补丁更新上需持续跟进，四川定制部分重点关注对接
4. 四川省（信息中心）在线监控运维考核评分总结
5. 四川省（信息中心）相关签报工作的处理
6. 四川省（信息中心）系统迁移方案的确定、制函、发函
7. 四川乐山市重点名录预计确认发布，后续针对名录开展核对、排查工作
8. 相关地市根据合约要求、需求提供异常、执法线索
9. 四川广元预计本月/下月开展针对砖厂的案件调查
10. 四川邛崃关于针对企业的非现场执法考核评分细则的方案完善，预计4月开始试行
11. 四川邛崃针对后面的巡检工作制定方案（重要）
12. 四川凉山市项目即将验收、准备相关的材料和准备工作（半年一验）
13. 四川省交换漏数问题频发需查明根本问题并解决
14. 四川德阳关于联网工作的跟进
15. 四川关于超标留样问题的跟进，包括对接企业、厂家、地市等相关工作
16. 各省、地市关于有效传输率方面持续跟踪、处理确保考核
17. 根据合约保证各驻地日常运维工作
18. 注意事项：夏季将至，各驻地需要注重服务管理规定，如：着装、调度、礼仪等

	
	推广工作计划
	区域推广策略（方法或激励）
	

	
	
	月度目标跟进计划
	1、 凉山、甘孜智慧执法项目的下一步跟进
2、 云南省运维招投标工作
3、 [bookmark: _GoBack]宜宾非重点源平台建设项目

	
	员工辅导计划
	辅导员工姓名
	无

	
	
	辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？）
	



