

	《川云贵渝大区4月工作总结及下月工作计划》

	月份
	总结事项
	具体事项
	具体计划

	3月工作总结
	技术服务工作总结
	亮点分析
	1. 各省、地市驻地基础服务保障
2. 各省、地市关于有效传输率相关问题的排查、处理（如基本信息跟进、影响因素的排查处理）
3. 各省、地市4.2系统的补丁更新升级
4. 各省、地市关于系统问题方面的跟进、对接处理
5. 各省、地市季度严重超标20%的企业处理
6. 贵州省处理有效率问题，打历史补丁
7. 贵阳市协助服务器上云，网络未协调好
8. 重庆市项目申报审批相关事宜处理
9. 四川省企业信用评价提交数据（设备验收，传输率等）完成
10. 四川省centos换国产系统申请资源完成，数据库部署完成，数据库数据迁移存在问题，公司技术正在配合迁移数据
11. 四川省信息中心招投标工作跟进
12. 攀枝花APP升级部署完成 
13. 广元处理排查系统名字重复问题，传输率问题
14. 遂宁补传历史数据，处理传输率问题
15. 凉山验收资料准备完成，处理补全率问题

	
	
	遗留问题
	1、 眉山数据库cpu50长期以上，特别卡，影响系统使用。
2、 四川省国产系统数据迁移存在问题
3、 贵阳市迁云，服务器网络协调存在问题

	
	
	改进措施
	

	
	推广工作总结
	计划完成分析
	1、 贵阳市2022年下半年（7-12月）运维合同签订
2、 贵州省2023年运维合同续签沟通
3、 中节能（贞丰）环保能源有限公司、重庆市綦江区三峰环保发电有限公司、重庆丰盛三峰环保发电有限公司值守合同

	
	
	应对策略
	

	下月工作计划
	技术服务工作计划
	技术服务下月重要事项
	1. 贵州省黔东南州4.2系统部署，六盘水打补丁
2. 贵阳市系统迁云工作的跟进
3. 贵阳市准备验收
4. 四川省总队会议支撑工作
5. 四川省国产服务器部署，数据迁移工作
6. 四川省跟进招投标的事情
7. 四川凉山州部署数据接口
8. 四川攀枝花验收及续签工作
9. 四川遂宁系统漏洞处理工作
10. 重庆市数据分析，项目验收，续签等工作
11. 各省、地市关于有效传输率方面持续跟踪、处理确保考核
12. 根据合约保证各驻地日常运维工作

	
	推广工作计划
	区域推广策略（方法或激励）
	

	
	
	月度目标跟进计划
	1. 凉山 、甘孜、内江智慧执法项目推进
2. 宜宾、乐山、凉山运维事宜跟近

	
	员工辅导计划
	辅导员工姓名
	无

	
	
	辅导员工具体计划（提升哪项技能？具体方法？沟通时间等？）
	



